



Finanziamento: Fondo Complementare al Piano Nazionale di ripresa e resilienza Legge n.101/2021 – Dpcm 15.09.2021 – REGIONE TOSCANA (L.R. 77/98) – ELENCO A

Codice intervento: 1084-01 **CIG:** 953810988A **CUP:** D57H21008740003

Lavori: MS su alloggi con efficientamento energetico – Comuni di Massa e Aulla

Impresa Appaltatrice: BM COSTRUZIONI srl con sede in Pisa V. Oratorio 63 (PI)

Importo a base d'asta: lavori € 849.359,90 + O.S. € 27.952,36 = **€ 877.312,26**

Importo netto contratto: lavori € 690.784,40 + O.S. € 27.952,36 = **€ 718.736,76**

Contratto: in data 27/03/2023

VERBALE RIPRESA DEI LAVORI

(art. 5 comma 2 del DM 49/2018)

Il giorno 04 del mese di Novembre dell'anno 2024, il sottoscritto Ing. Riccardo Riccardi, in qualità di Direttore dei Lavori, a seguito del preavviso dato all'impresa appaltatrice, è convenuto sul luogo dove debbono riprendere i lavori, dove alla presenza dei Signori:

- Massimo Bernardini, Legale Rappresentante dell'Impresa appaltatrice.

alla presenza continua di tutti gli intervenuti e:

- richiamato il verbale di consegna dei lavori in data 27.04.2023;

- richiamato il verbale di sospensione parziale dei lavori in data 12.08.2024;

- considerato che sono cessate le cause che impedivano di procedere con le necessarie regolarità e continuità tali da garantire la perfetta esecuzione dell'opera;

ORDINA

All'Impresa appaltatrice di riprendere tali lavorazioni in data odierna.

Del che è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti e trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento.

L'Impresa appaltatrice

Massimo Bernardini

Il Direttore Dei Lavori

Ing. Riccardo Riccardi

B.M. COSTRUZIONI S.r.l.
Via Di Oratoio n. 63

50121 Pisa
P.IVA 02311660500
Bella PIVA 02311660500
RICCARDO RICCARDI
DOTT. ING.
Sede A - Spazio
di Registro Professionale
di Ingegneria
di Informazione
n° 873
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Visto: Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Moreno Furia