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DISCIPLINARE DI INCARICO IN FASE DI ESECUZIONE
(rif. Prot. n. 6063 del 28.04.22)

Manutenzione straordinaria per interventi di efficientamento energetico su
4 fabbricati (Lotto 3), di edilizia residenziale pubblica della provincia di
Massa Carrara

Finanziamento : Fondo Complementare al Piano Nazionale di ripresa e resilienza Legge
n. 101/2021 - Dpcm. 15.09.2021-REGIONE TOSCANA (L.R.77/98) — ELENCO A

DLGS 50/2016 Codice dei contratti pubblici - DM MIT 49/2018 Regolamento funzioni DL
Linee Guida ANAC - DPR 207/2010 Regolamento (nelle parti ancora vigenti)

VEDI ELENCO COMPLETO NORME: ALLEGATO B al Manuale Qualita ERP MS SpA

CODICE INTERVENTO 1083.03
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1. INDICAZIONI PER LA COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO

A) DIREZIONE LAVORI:

Direttore Lavori: Arch. Sara Venturi
Direttore Operativo Impianti: Arch. Sara Venturi
Direttore Lavori Strutture: do individuare

Direttore Operativo: Geom. Francesco Piccini
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione: da individuare

B) COLLAUDO:
Redazione e invio APE: Arch.  Sara Venturi
Rendicontazione cantiere, CRE (complessivo) e comunicazione dati Uff. Patrimonio: Arch. Sara Venturi

2. DISPOSIZIONI GENERALI

Una volta esperita la gara e definita I'aggiudicazione si dovra procedere alla presentazione della documentazione presso le
competenti P.A. | lavori salvo proroghe e/o sospensioni dovranno terminare come da cronoprogramma.

Al termine dei lavori il D.L. deve trasmettere tutta la documentazione necessaria all’ufficio preposto e la documentazione per
I'eventuale variazione catastale all’ufficio preposto.

- IL LISTINO DI RIFERIMENTO E IL LISTINO REGIONE TOSCANA 2022/1.

3. DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI CONFLITTO DI INTERESSI

Si ricorda a tutto il personale incaricato che, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs 50/16 s.m.i. e relativi atti (Decreti Ministeriali e Linee
Guida ANAC) attuativi collegati, vige I'obbligo di astensione e di segnalazione di ogni situazione, anche potenziale, di conflitto di
interesse presente o futuro relativo all'intervento in oggetto.

4. CONCLUSIONI

Il RUP ribadisce il proprio impegno nel seguire le varie fasi di esecuzione, verificando il cronoprogramma dei tempi previsti ed il
recepimento delle indicazioni fornite dagli Enti coinvolti nel rilascio dei pareri e delle autorizzazioni e dagli eventuali utenti.

Carrara, 06.04.2023
Il Responsabile Unico del Procedimento

Af_ch. Domenico R ~-hiani
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