



Segreteria Tecnica e Verifica Progetti

Protocollo:

**ERP s.p.a.**

013206 del 19/09/2024



2683898

**Spett.le R.U.P.**

BM COSTRUZIONI s.r.l.

V Oratorio 63 (PI)

Pisa

bmcostruzioni.srl@pec.it

**e.p.c. D.L.**

Arch. Riccardo Riccardi

riccardo.riccardi@archiworldpec.it

**Finanziamento:** Fondo Complementare al Piano Nazionale di ripresa e resilienza Legge n. 101/2021 - Dpcm. 15.09.2021-REGIONE TOSCANA (L.R.77/98) – ELENCO A

**Codice intervento:** 1084-01 **CIG:** 953810988A **CUP:** D57H21008740003

**Lavori:** MS su alloggi con efficientamento energetico – Comuni di Massa e Aulla

**Impresa Appaltatrice:** BM COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Pisa. V Oratorio 63 (PI)

**Importo a base d'asta:** lavori € 849.359,90 + O.S. € 27.952,36 = € 877.312,26

**Ribasso d'asta:** 18,670 %

**Importo netto contratto:** lavori € 690.784,40 + O.S. € 27.952,36 = € 718.736,76

**OGGETTO:** Autorizzazione al subappalto.

Con la presente, a seguito di richiesta pervenuta il 26.07.2024 prot. 10853, per eseguire lavori di demolizione ed assistenza edile, per € 60.000,00 comprensivi di oneri sicurezza per € 2.633,46 e lavori di realizzazione di pavimenti e rivestimenti, per € 40.000,00 comprensivi di oneri sicurezza per € 1.555,64:

- Visti i prott. n. 11042 del 30.07.2024 e n. 11389 del 06.08.2024 con i quali è stata conclusa con esito positivo l'istruttoria amministrativa;
- Visto il prot. n. 13195 del 19.09.2024 Con il quale è stata conclusa, con esito positivo, l'istruttoria tecnica;

**SI AUTORIZZA**

Il subappalto rispettivamente delle Ditte Hilai Dritan e Mosaico Lucchese s.r.l., come sopra riportato.

Il Responsabile Unico di Progetto

**Arch. Moreno Furia**



Via Roma 30 - 54033 Carrara MS - [www.erp.ms.it](http://www.erp.ms.it) - erp.ms@legalmail.it

Tel. 0585 72242 - Fax 0585 75567 - C.F. e P. Iva 01095200455 - C.C.I.A.A. Massa Carrara N. 112653  
 Capitale Sociale interamente versato € 3.000.000,00 (Euro tremilioni/00)