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#u-—  E.R.P. MASSA CARRARA

S.p-A.
. ®® Edilizia Residenziale Pubblica Massa Carrara

MRV

Finanziamento: DGRT n°1133 del 28.10.2021 e n°1423 del 27.12.2021 “PNRR-PNC-FONDO
COMPLEMENTARE

Codice intervento: 1083.03 CIG: 9614968A97 CUP: D53D21011770003

Lavori: Lavori di recupero con efficientamento energetico di fabbricati e di alloggi di edilizia residenziale
pubblica siti nella Provincia di Massa Carrara — Comuni vari

Impresa Appaltatrice: Sistemcoop Societa Cooperativa con sede in Via Provinciale Carrara Avenza n°136,
54033 Carrara (MS)

Ribasso d'asta: 12,95 %

Importo netto contratto: lavori € 353.529,25 +0.S. €39.155,51 = €392.684,76

Contratto: in data 05/04/2023

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 03

(art.7 comma 3 lettera d) e art. 8 commi 5 e 6 DM 49/18)

Area Tecnica Patrimoniale - Servizio Progettazione e Realizzazione Interventi

La sottoscritta Arch. Sara Venturi, in qualita di Direttore dei Lavori, I'anno 2024, il mese di Giugno, il giorno 6
in Carrara,
e Visto le disposizioni normative vigenti;
» Visto I'art. 40 del CSA
» Premesso che in data 12/06/2023 ha avuto luogo la consegna dei lavori di cui all’oggetto;
» Considerato che durante I'esecuzione dei lavori sono emerse diverse problematiche legate al cantiere di
Villafranca (guasto su linea di adduzione gas esistente, variazioni relative agli isolamenti, variazioni sui
serramenti con introduzione di ‘portoncini di ingresso con sopraluce e nuove rasature riquadri aperture) e
variazioni sul cantiere di Pontremoli con inserimento di nuovo prezzo per la lamiera forata che dovra coprire
le tubazioni del gas poste sulla facciata retrostante del fabbricato;
» Ritenuto necessario, per I'esecuzione delle stesse, la determinazione in contraddittorio con I'esecutore di
nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto, nel rispetto della procedura di cui
all’articolo 8, commi 5 e 6 del Dm 49/18;
e Visto che le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma comportando categorie di
lavorazioni non previste o materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale;

Tutto quanto sopra premesso, si provvede alla formazione di nuovi prezzi per le lavorazioni o i

materiali in base ai quali saranno contabilizzati i lavori variati di cui trattasi.

Tali nuovi prezzi sono soggetti al medesimo ribasso d'asta del contratto di appalto.

S| CONCORDANO | SEGUENTI NUOVI PREZZI

- desumendoli dai prezzari di cui all’articolo 23, comma 16 del codice, ove esistenti;
- desumendoli dal prezziario ERP in vigore o dal prezziario della Regione Toscana;
- ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari
di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un
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contraddittorio tra il sottoscritto DL e I'esecutore, e sottoponendoli all’approvazione del RUP. Si specifica che
le analisi nuovi prezzi sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

I NUOVI PREZZI S| INTENDONO QUI INTEGRALMENTE RIPORTATI E SI TROVANO PER ESTESO NEI DOCUMENTI
IN ALLEGATO AL VERBALE

Uintroduzione dei nuovi prezzi riportati precedentemente non altera I'importo complessivo dei lavori
appaltati con il contratto principale riportato in premessa

L'Appaltatore accetta senza alcuna eccezione di sorta tutte le variazioni apportate secondo le indicazioni
impartite dalla D.L. all'lmpresa medesima. L'Impresa si impegna ad eseguire le opere di cui sopra secondo i
nuovi prezzi innanzi elencati.

Del che & redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti e

trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento.

ALLEGATI:
e ELENCO NUOVI PREZZI N°03 DEL 06/06/2024

e ANALISI NUOVI PREZZI N°03 DEL 06/06/2024 . m

L'lImpresa appaltatrice Sistemcoop Societa Cooperativa

Il Direttore Dei Lavori Arch. Sara Venturi

Visto: || Responsabile Unico del Procedimente

nigp Bacchiani
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ANALISI NUOVI PREZZI- LOTTO 3

Analisi NP.06.GAS1 (Prezzo)

Esecuzione di prove in pressione per ricerca guasto sulla linea
esistente di adduzione gas. Realizzazione di linea provvisoria
con tubazione in polietilene e relativi allacci per fornitura gas
provvisoria all'utenza interessata.

IDM,PR.GAS1 - Nolo materiale idraulico

IDM.PR.GAS2 - Prove in pressione linea gas
TOS24_RU.M11.001.001 - 5* categoria di livello superiore - B1
TOS24_RU.M11.001.002 - 5* categoria - C3

Totale Parziale

Spese Generali 16,000%
Utile Impresa 10,000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/CAD 888,096000

Analisi NP.06.GAS2 (Prezzo)

Esecuzione di scavo e linea interrata in polietilene e saldature
elettriche con giunti di transizione, previa demolizione di
pavimentazione a cemento. Da contatore a colonna montante.
Predisposizione delle forometrie con effettuazione delle misure
interne ed esterne degli alloggi soggetti alle lavorazioni.
Fornitura e posa di tubo in polietilene bassa densita per
condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo
312:-PN4 @ int. 25 mm, spess. 1,7 mm. E' compreso, dopo la
realizzazione della linea interrata, 'approvvigionamento del
materiale di ripristino scavo con relativo trasporto e scarico in
cantiere. Copertura dei tubi gas interrati con sabbia fine di
fiume, posa nastro segnaletico, casseratura e getto finale,
scarrettamento, carico e trasporto in discarica del materiale di
risulta proveniente dalla crena precedentemente eseguita.

IDM.PR.RACC1 - Raccorderie per tubo interrato in polietilene
TOS24_RU.M11.001.001 - 5~ categoria di livello superiore - B1
TOS24_RU.M11.001.002 - 5* categoria - C3
TOS24_01.A04.014,001 - fino alla profondita di m 1,50
TOS24_PR.P01.002.001 - Sabbia fine

TOS24_PR.P10.008.113 - classe di esposizione ambientale XC1,
consistenza 53 - rapporto a/c max 0,60

TOS24_PR.P29.012.003 - PN4 @ int. 25 mm, spess. 1,7 mm
TOS24_RU.M10.001.003 - Qualificato
Totale Parziale
Spese Generali 16,000%
Utile Impresa 10,000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 121,363678

Analisi NP.06.GAS3 (Prezzo)

Esecuzione di linea gas a colonna montante e distribuzione a
tratti orizzontali e verticali, su facciata con rivestimento a
cappotto. Fonitura e posa di linea con tubazione di acciaio senza
saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni
-orizzontali (UNI EN 10255:2007)-@ 1/2'. Sono comprese la

fornitura e posa di graffette in metallo a collare mediante barre
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ANALISI NUOVI PREZZI- LOTTO 3

per superamento spessore del cappotto

EPS 120). Sono comprese tutte le raccorderie necessarie a dare
il lavoro finito e compiuto a regola d'arte. Voce valida per due
unita residenziali,

IDM.PR.RACC2 - Raccorderie tubazioni da 1/2 pollice per colonne
montanti, comprese valvole, goimiti, sistemi di fissaggio e sostegno
nel caso di facciate che prevedano il rivestimento a cappotto (EPS
sp. 120 mm)

TOS24_RU.M11.001.001 - 54 categoria di livello superiore - B1
TOS24_RU.M11.001.002 - 5* categoria - C3
TOS24_PR.P29.037.002 - @ 1/2'

Totale Parziale

Spese Generali 16,000%
Utile Impresa 10,000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 90,007381

Analisi NP.06.GAS4 (Prezzo)

Esecuzione di linea gas a colonna montante e distribuzione a
tratti orizzontali e verticali, su facciata con rivestimento a
cappotto. Fonitura e posa di linea con tubazione di acciaio senza
saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni
-orizzontali (UNI EN 10255:2007)-@ 3/4'. Sono comprese la
fornitura e posa di graffette in metallo a collare mediante barre
filettate per superamento dello spessore del cappotto (pannello
EPS 120) nonché tutte le raccorderie necessarie a dare il lavoro
finito e compiuto a regola d'arte. Voce valida per due unitd
residenziali

.

TOS524_RU.M11,001.001 - 5* categoria di livello superiore - B1
TOS24_RU.M11.001.002 - 5 categoria - C3

IDM.PR.RACC3 - Raccorderie tubazioni da 3/4 pollice per colonne
montanti, comprese valvole, goimiti, sistemi di fissaggio e sostegno
nel caso di facciate che prevedano il rivestimento a cappotto (EPS
$p. 120 mm)

TOS24_PR.P29.037.003 - @ 3/4'
Totale Parziale
Spese Generali 16,000%
Utile Impresa 10,000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 23,783364

Analisi NP.06.GASS5 (Prezzo)

Prova di tenuta impianto gas, dal contatore fino ai punti di
utenza serviti dall'impianto con relativo rilascio di attestazione di
tenuta. Effettuata ai sensi della UNI CIG 7129/08 e successive
integrazioni.

IDM.PR.GAS.04 - Prova tenuta gas e DICO
Totale Parziale
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ANALISI NUOVI PREZZI- LOTTO 3

Spese Generali 16,000%

Utile Impresa 10,000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 127,600000

Analisi NP.07 (Prezzo)

Fornitura e posa di rasatura e rivestimento a spessore da
realizzarsi all'interno delle riquadrature aperture. Nella stesura
del rasante sara utilizzato lo stesso prodotto usato per il sistema
2 cappotto. La rete dovra essere annegata, in continuita con lo
sviluppo in facciata, a meta dei due strati di rasatura. Il tutto
dovra essere completato con lo stesso rivestimento decorativo
finale e lo stesso colore utilizzato per il sistema a cappotto.
Modalita di esecuzione del sistema, nel rispetto delle indicazioni

da schede di prodotto presceito.

TOS24_PR.P18.100.002 - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/mq

TOS24_PRCAM.P09.017.001 - in polvere bianco/grigio, con
granulometria fino a 5 mm

TOS24_PRCAM.P22.034.001 - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

TOS24_PRCAM.P26.090.008 - Rivestimento a spessore:- per
esterni/cappotto ed interni- granulometria: 0,7/2,0 mm- colorato -
ad elevata protezione

TOS24_RU.M10.001.002 - Specializzato
TOS24_RU.M10.001.004 - Comune
Totale Parziale
Spese Generali 16,000%
Utile Impresa 10,000%
Totale analizzato
Prezzo di applicazione
Euro/m2 39,478341

Analisi NP.08 (Prezzo)

Fornitura e posa di isolante a listelli di polistirene espanso
estruso XPS accoppiato a caldo con membrana

(liscia o autoprotetta con scaglie di ardesia) - sp. 30 mm-
ardesiata.

TOS24_AT.N06.016.001 - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg.
per 3 mesi

IDM.PRCAM.ISO.L3 - Materiali isolanti di origine sintetica. Listelli di
pannelli isolanti in polistirene espanso estruso a cellule chiuse XPS
accoppiato a membrana bitume polimerica - sp .30 mm. Conforme
ai parametri CAM

TOS24_PRCAM.P19.021.002 - elastobituminosa a freddo
monocomponente per impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.

TOS24_PRCAM.P19.005.001 - Flessibilita anche a bassissime
temperature (-20°C)

TOS24_PRCAM.P22.034.001 - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

TOS24_RU.M10.001.002 - Specializzato
TOS24_RU.M10.001.002 - Specializzato
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ANALISI NUOVI PREZZI- LOTTO 3
TOS24_RU.M10.001.004 - Comune h 0,10000 25,010000 2,501000
Totale Parziale 49,452300
Spese Generali 16,000% 7,912368
Utile Impresa 10,000% 5,736467
Totale analizzato m2 1,000 63,101135
Prezzo di applicazione
Euro/m2 63,101135
2 Analisi NP.09 (Prezzo)
Fornitura e posa di porta di ingresso in PVC con sopraluce,
colore effetto legno "Quercia Dorata” avente le seguenti
caratteristiche:
- telaio 180005 telaio STD (prof. 85mm, alt. noS.01 80mm) -
Colore del nucleo, della guarnizione nel telaio e nell'anta:
Marrone (Nucleo) e Nero (Guarnizioni) - tipo di saldature nei
quartabuoni V-perfect - soglia ribassata - pannello PVC 36 mm -
Chiusura: GU Secury Automatic, comando a chiave, maniglia
sia interna che esterna e icerniere colore argento. Vetro
usato nel sopraluce: 33.1th/16Ar/4 mat/14Ar/33.1th [Ug=0.6]
(47mm). Coefficiente termico Uw=1.0 W/mq*K - Peso 78,1 kg -
misura LxH 1110x2535 mm.
IDM.PR.SER.004.5 - Porta di ingresso in PVC con sopraluce, colore cad 1,00000 1.236,940000 1.236,940000
effetto legno "Quercia Dorata"
TOS24_PR.P09.014.003 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa kg 0,08725 0,087250 0,007613
per silos
TOS24_RU.M10.001.002 - Specializzato h 0,76500 30,100000 23,026500
TOS24_RU.M10.001.004 - Comune h 0,76500 25,010000 19,132650
Totale Parziale 1.279,106763
Spese Generali 16,000% 204,657082
Utile iImpresa 10,000% 148,376385
Totale analizzato cad 1,000 1.632,140230
Prezzo di applicazione
Euro/cad 1.632,140230
I° Analisi NP.10 (Prezzo)
Fornitura e posa, per sistemi a cappotto, di lamiera in alluminio
preverniciato forato a chiusura dell'isolamento. Si intende
compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre i 40
cm, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto
necessario per garantire l''mpermeabilizzazione e sigillatura
dell'isolante per altezza fino ai 22 mt.
Fomitura in opera di lamiera preverniciata in alluminio stirato a
protezione dei pannelli posti a cappotto su facciata, compreso: -
fornitura lamiera; posto in opera con livella; formazione dei fori
sulla muratura per posa in opera di tassselli; fornitura e posa di
tasselli in pvc e viti.
TOS24_RU.M10.001.002 - Specializzato h 0,26000 30,100000 7,826000
TOS24_RU.M10.001.004 - Comune h 0,26000 25,010000 6,502600
IDM.PR.LAMIERA.NP10 - Lamiera preverniciata in alluminio stirato m 1,10000 6,000000 6,600000
a protezione dei pannelli posti a cappotto su facciata, compreso: -
fornitura lamiera; posto in opera con livella; formazione dei fori
sulla muratura per posa in opera di tassselli; for
TOS24_AT.N01.065.001 - Martelli, perforatori elettrici e accessori - h 0,06600 2,750000 0,181500
Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20
mm - 1 giorno
TOS24_AT.N06.016.001 - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. h 0,02000 4,000000 0,080000
per 3 mesi
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ANALISI NUOVI PREZZI- LOTTO 3
OGGETTO DELL'ANALIS! OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA UNITA' DI i PREZZO
- FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA i ELEMENTARE o
TOS24_PRP18.100.031 - Tassello ad awvitamento in polietilene, Cadauno 6,00000 0,534880 3,209280
per muratura, L da 115 a 155 mm
Totale Parziale 24,399380
Spese Generali 16,000% 3,903901
Utite impresa 10,000% 2,830328
Totale analizzato m 1,000 31,133609
Prezzo di applicazione
Euro/m 31,133609
Carrara li, 06/06/2024
La Progettista Ly a WRU.P.

Arch~Sara Venturi Sistemcoop

Cooperativa

Arch. Domenico Bacchiani
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ELENCO NUOVI PREZZ] - LOTTO 3

Nuovi prezzi analizzati-LOTTO 3

06/06/2024

CODICE

DESCRIZIONE

um.

MANDDOPER

PREZZO

FNP.DG.GASI

INP.06.GAS2

NP.06.GAS3

WNP.OG.GAM

INP.OG‘GASS

IMPIANTI TECNOLOGICI

Esecuzione di prove in pressione per ricerca guasto sulla linea esistente di adduzione
gas. Realizzazione di linea provvisoria con tubazione in polietilene e relativi allacci per
fornitura gas provvisoria all'utenza interessata,

Esecuzione di prove in pressione per ricerca guasto sulla linea esistente di adduzione
gas. Realizzazione di linea prowvisoria con tubazione in polietitene e relativi allacci per
fornitura gas provvisoria all’'utenza interessata.

Esecuzione di linea interrata in polietilene da contatore a colonna montante, previa
demolizione di pavimentazione a cemento, scavo, rimpimenti e completamenti.

Esecuzione di scavo e linea interrata in polietilene e saldature elettriche con giunti di
transizione, previa demolizione di pavimentazione a cemento. Da contatore a colonna
montante. Predisposizione delle forometrie con effettuazione delle misure interne ed
esterne degli alloggi soggetti alle lavorazioni. Fornitura e posa di tubo in polietilene
bassa densita per candotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:-
PN4 @ int. 25 mm, spess. 1,7 mm. €' compreso, dopo la realizzazione della linea
interrata, I'approvvigionamento del materiale di ripristino scavo con relativo trasporto
e scarico in cantiere. Copertura dei tubi gas interrati con sabbia fine di fiume, poss
nastro segnaletico, casseratura e getto finale, scarrettamento, carico e trasporto in
discarica del materiale di risulta proveniente dalla crena precedentemente eseguita.

....................... xe as - errsasarse T T

(Euro centoventuno/363678 )

F.e.p. di linea con tubazione di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colanne
montanti e distrib. orizz @ 1/2".

Esecuzione di linea gas a colonna montante e distribuzione a tratti orizzontali e
verticali, su facciata con rivestimento 3 cappotto. Fonitura e posa di linea con
tubazione di acciaio senza saldstura zincato per collettori, colonne montanti e
distribuzioni -orizzontali {UNI EN 10255:2007)-@ 1/2'. Sono comprese la fornitura e
posa di graffette in metallo a collare mediante barre filettate per superamento dello
spessore del cappotto (pannello EPS 120). Sono comprese tutte le raccorderie
necessarie a dare il lavere finito e compiuto a regola d'arte. Voce valida per due unita
residenziali.

............................................................................................. R ER RS AR N bd o KRN R NN

{Euro novanta/007381 )

F.e.p. di linea con tubazione di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne
montanti e distrib. orizz @ 3/4'. Per facciate con rivestimento a cappotto EPS 120 MM.

Esecuzione di linea gas a colonna montante e distribuzione a tratti orizzontali e
verticali, su facciata con rivestimento a cappotto. Fonitura e posa di linea con
tubazione di acciasic senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e
distribuzioni -orizzontali (UNI EN 10255:2007)-@ 3/4'. Sono comprese la fornitura e
posa di graffette in metallo a collare mediante barre filettate per superamento dello
spessore del cappotto (pannello EPS 120} nonché tutte le raccorderie necessarie a
dare il lavoro finito e compiuto a regola d'arte. Voce valida per due unita residenziali.

(Euro ventitre/783364 )

Prova di tenuta impianto gas, dal contatore fino ai punti di utenza serviti dall'impianto

888,096000

121,363678

90,007381

23,783364
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con relativo rilascio di attestazione di tenuta. £
e successive integrazioni.

Prova di tenuta impianto gas, dal contatore fino ai punti di utenza serviti dall'impianto
con relativo rilascio di attestazione di tenuta. Effettuata ai sensi della UNI CIG 7129/08
e successive integrazioni.

(Euro centoventisette/600000 )

Intonaci e rasature

Fornitura e posa di rasatura e rivestimento a spessore da realizzarsi all'interno delle
riquadrature aperture.

Fornitura e posa di rasatura e rivestimento a spessore da realizzarsi all'interno delle
riquadrature aperture. Nella stesura del rasante sara utilizzato lo stesso prodotto usato
per il sistema a cappotto. La rete dovra essere annegata, in continuita con lo sviluppo
in facciata, a meta dei due strati di rasatura. Il tutto dovra essere completato con lo
stesso rivestimento decorativo finale e lo stesso colore utilizzato per il sistema a
cappotto. Modalita di esecuzione del sistema, nel rispetto delle indicazioni da schede
di prodotto prescelto,

(Euro trentanove/478341)

Materiali per isolamento

Fornitura e posa di isolante a listelli di polistirene espanso estruso XPS accoppiato, a
caldo con memebrana bitume-polimero (liscia o autoprotetta con scaglie di ardesia) -
sp. 30 mm- ardesiata

Fornitura e posa di isolante a listelli di polistirene espanso estruso XPS accoppiato a
caldo con membrana bitume-polimero (liscia o autoprotetta con scaglie di ardesia) -
sp. 30 mm- ardesiata.

(Euro sessantatre/101135 )

Fornitura in opera di lamiera preverniciata in alluminio stirato a protezione dei
pannelli posti a cappotto su facciata, compreso: - fornitura lamiera; posto in opera con
livella; formazione dei fori sulla muratura per posa in opera di tassselli; for

Fornitura e posa, per sistemi a cappotto, di lamiera in alluminio preverniciato forato a
chiusura dell'isolamento. Si intende compresa il fissaggio con viti e tasselli di interasse
non oltre i 40 cm, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto
necessario per garantire l'impermeabilizzazione e sigillatura completa dell'isolante per
altezza fino ai 22 mt.

Fornitura in opera di lamiera preverniciata in alluminio stirato a protezione dei
pannelli posti a cappotto su facciata, compreso: - fornitura lamiera; posto in opera con
livella; formazione dei fori sulla muratura per posa in opera di tassselli; fornitura e
posa di tasselli in pvc e viti,

(Euro trentuno/133609 )

Serramenti

Fornitura e posa di porta di ingresso in PVC con sopraluce, colore effetto legno
“Quercia Dorata"- Coefficiente termico Uw=1.0 W/mq*K - Peso 78,1 kg - misura LxH
1110x2535 mm.

Fornitura e posa di porta di ingresso in PVC con sopraluce, colore effetto legno
"Quercia Dorata" avente le seguenti caratteristiche:

- telaio 180005 telaio STD (prof. 85mm, ait. noS.01 80mm) - Colore del nucleo, della
guarnizione nel telaio e nell'anta: Marrone (Nucleo) e Nero (Guarnizioni) - tipo di
saldature nei quartabuoni V-perfect - soglia ribassata - pannello PVC 36 mm -
Chiusura: GU Secury Automatic, comando a chiave, maniglia sia interna che esterna e
copricerniere colore argento. Vetro wusato nel sopraluce: 33.1th/16Ar/4

06/06/2024

127,600000

39,478341

63,101135

31,133609
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CODICE DESCRIZIONE UM WA PREZZO
mat/14Ar/33.1th [Ug=0.6] (47mm}. Coefficiente termico Uw=1.0 W/maq*K - Peso 78,1
kg - misura LxH 1110x2535 mm.
e rraas TR avew EET TR . cad 1.632’140230
{Euro milleseicentotrentadue/140230 }
Carrara li, 06/06/2024
La Progettista 1l RULP.
Archy Domenica Bacchiani
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